
KOSZTORYS SZACUNKOWY - SZCZEGÓŁOWY

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa domu w technologii MUROWANEJ
 według projektu katalogowego "Z23"
 pracowni architektonicznej "STUDIO Z500"

Sporządził   :     REMIZ Marek Modrzewski tel. 602 391 357
DATA OPRACOWANIA   : 18.01.2008

Stawka roboczogodziny   :     11,94 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .................................................. 69,20 %R, S
  Zysk [Z] ........................................................................ 12,90 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     225 749,32 zł

Słownie:  dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 32/100 zł

     Kosztorys ma charakter szacunkowy. Sporządzony jest dla określenia wartości prac budowlanych dla przeciętnych
warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. 
     Zalecamy, aby korzystając z niniejszego opracowania dokonywać weryfikacji cen na swoim lokalnym rynku. W
przypadku wątpliwości lub konieczności pomocy w wycenie, weryfikacji zakresu robót, prosimy o kontakt:
kosztorysy@z500.pl 
     Kosztorys niniejszy obejmuje swoim zakresem jedynie wykonanie budynku mieszkalnego. Uwzględnia roboty ziem
ne, fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycie dachu,
izolacje, okna, drzwi, oraz tynki - do stanu wykończeniowego surowego. Nie uwzględniono kosztów, np.: glazury, tera
koty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych. Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elek
tryczne zostały określone szacunkowo. 
     Kosztorys nie uwzględnia robót zewnętrznych takich: podjazdy, ogrodzenia, przyłącza, zbiorniki do gromadzenia
nieczystości itp. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mo
gą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych tech
nologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. 
     UWAGA: Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegóło
wymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 
     Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które
nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orienta
cyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowę, może jednak służyć jako dokument pomocniczy przy zawie
raniu umowy z wykonawcami robót oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich ofert. 
     Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie notowań kwartalnika BISTYP z IV kw. 2007. W przypadku cen niepubli
kowanych w w/w publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny i narzuty przyjęte zostały średnie krajo
we. Podane ceny i zakres kosztorysu mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonane
go przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.
 
     W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik na 
jednostkę

zł

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6
1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 848,21
1.2 Fundamenty 18 621,84
1.3 Izolacja fundamentów 3 673,53
1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 1 504,39

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe) 1 388,13
1.5.2 Posadzka PG1 - część mieszkalna 7 131,41
1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 8 519,54
1.6 Schody zewnętrzne - wejsciowe i na tarasie 463,32
1 STAN ZEROWY 33 630,83

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew. 21 587,77

2.2 Dach - konstrukcja 13 850,66
2.3 Dach - pokrycie i izolacja 16 296,31
2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 8 420,52
2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 3 650,82
2.6 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 555,58
2.7 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część miesz-

kalna)
11 373,08

2.8 Scianki działowe 4 945,85
2.9 Stolarka okienna 12 169,06

2.10 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 550,00
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 93 399,65

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu 5 250,00
3.2 Instalacje c.o. 21 031,62
3.3 Instalacje elektryczne 7 854,00
3 INSTALACJE WEWNETRZNE 34 135,62

4.1 Elewacja 32 942,04
4.2 Strop - izolacja i tynki g-k 17 931,89
4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie 9 402,13
4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 307,16
4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 64 583,22

RAZEM m2 p.u. 112,2 2 012,03 225 749,32
Ogółem wartość kosztorysowa robót 225 749,32

Słownie:   dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 32/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
1

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych
w terenie równinnym i nizinnym
obmiar  = 151,821 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,0559*0,955=0,053384r-g/m3 * 11,94zł/r-
g

r-g 8,1048 0,64 96,77

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002m3/m3 * 134,91zł/m3
m3 0,0030 0,0027 0,41

Razem koszty bezpośrednie: 97,18 96,77 0,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,64 0,64 0,00 0,00
Razem z narzutami:  185,26 184,85 0,41

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
obmiar  = 214,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0055*0,955=0,005252r-g/m2 * 11,94zł/r-
g

r-g 1,1250 0,063 13,43

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0025m-g/m2 * 78,63zł/m-g
m-g 0,5355 0,20 42,11

Razem koszty bezpośrednie: 55,54 13,43 42,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,26 0,06 0,00 0,20
Razem z narzutami:  106,09 25,65 80,44

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 214,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0019*0,955*3=0,005444r-g/m2 *
11,94zł/r-g

r-g 1,1661 0,065 13,92

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0008*3=0,0024m-g/m2 * 78,63zł/m-g
m-g 0,5141 0,19 40,42

Razem koszty bezpośrednie: 54,34 13,92 40,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,26 0,07 0,00 0,19
Razem z narzutami:  103,80 26,59 77,21

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-
parkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II   - ŁAWA FUNDA-
MENTOWA
obmiar  = 75,518 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 8,6091 1,36 102,79

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 4,98zł/m-g
m-g 5,0068 0,33 24,93

Razem koszty bezpośrednie: 127,72 102,79 24,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,69 1,36 0,00 0,33
Razem z narzutami:  243,98 196,36 47,62

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-
parkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II   - SCHODY WEJŚ-
CIOWE
obmiar  = 1,240 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 0,1414 1,36 1,69

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 4,98zł/m-g
m-g 0,0822 0,33 0,41

Razem koszty bezpośrednie: 2,10 1,69 0,41
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,69 1,36 0,00 0,33
Razem z narzutami:  4,01 3,23 0,78

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-
parkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II  - TARAS
obmiar  = 0,600 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 0,0684 1,36 0,82

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 4,98zł/m-g
m-g 0,0398 0,33 0,20

Razem koszty bezpośrednie: 1,02 0,82 0,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,69 1,36 0,00 0,33
Razem z narzutami:  1,95 1,57 0,38

7
d.1.1

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II - STOPY POD SŁUPY
obmiar  = 4,520 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,091r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 0,4113 1,09 4,91

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0725m-g/m3 * 4,98zł/m-g
m-g 0,3277 0,36 1,63

Razem koszty bezpośrednie: 6,54 4,91 1,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,45 1,09 0,00 0,36
Razem z narzutami:  12,50 9,38 3,12

8
d.1.1

KNR 2-01
0307-01
307-05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz-
kami na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - po-
głębienie do wymaganego poziomu + wy-
kop pod fundamenty dla kominow i ko-
minka - ręczne
obmiar  = 5,683 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1,54+0*0,15=1,54)*0,955=1,4707r-g/m3 *
11,94zł/r-g

r-g 8,3580 17,56 99,79

Razem koszty bezpośrednie: 99,79 99,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,56 17,56 0,00 0,00
Razem z narzutami:  190,62 190,62

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 444,23 334,12 0,41 109,70

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 307,11 231,20 75,91

RAZEM 751,34 565,32 0,41 185,61

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 96,87 72,93 23,94

RAZEM 848,21 638,25 0,41 209,55

OGÓŁEM 848,21

Słownie:   osiemset czterdzieści osiem i 21/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.2 Fundamenty
9

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym -
POD ŁAWĄ  FUNDAMENTOWĄ
obmiar  = 5,192 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 27,3099 62,80 326,08

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,52zł/m3
m3 5,3478 241,56 1 254,16

- Strona 4 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5%(od M) * 1254,16zł
% 1,5000 3,62 18,81

Razem koszty bezpośrednie: 1 599,05 326,08 1 272,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 307,98 62,80 245,18 0,00
Razem z narzutami:  1 895,87 622,90 1 272,97

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm
obmiar  = 0,086 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 3,0719 426,50 36,68

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2600,00zł/t
t 0,0862 2 605,20 224,05

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 224,05zł

% 1,5000 39,08 3,36

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 0,3096 15,52 1,33

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 0,4085 22,56 1,94

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 0,3466 17,53 1,51

7* 34000 wyciąg
0,72m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,0619 5,00 0,43

8* 39000 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,1118 73,85 6,35

Razem koszty bezpośrednie: 275,65 36,68 227,41 11,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 205,24 426,50 2 644,28 134,46
Razem z narzutami:  319,56 70,07 227,41 22,08

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12 mm
obmiar  = 0,301 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 12,9069 511,99 154,11

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2200,00zł/t
t 0,3070 2 244,00 675,44

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 675,44zł

% 1,5000 33,66 10,13

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 1,2943 18,53 5,58

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 1,7458 27,55 8,29

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 1,4448 20,88 6,28

7* 34000 wyciąg
0,8m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,2408 5,55 1,67

8* 39000 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,4816 90,90 27,36

Razem koszty bezpośrednie: 888,86 154,11 685,57 49,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 953,06 511,99 2 277,66 163,41
Razem z narzutami:  1 073,90 294,39 685,57 93,94

12
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szer.do 0.6m
obmiar  = 12,536 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,41r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 92,8918 88,48 1 109,13

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 284,36zł/m3
m3 12,7240 288,63 3 618,21

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,004m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0501 2,05 25,71

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,007+0,005=0,012m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,1504 6,58 82,44

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,53kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 6,6441 2,98 37,41

- Strona 5 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* 0000000 materiały pomocnicze

1,5%(od M) * 3763,77zł
% 1,5000 4,50 56,46

-- S --
7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,05m-g/m3 * 46,58zł/m-g
m-g 0,6268 2,33 29,20

Razem koszty bezpośrednie: 4 958,56 1 109,13 3 820,23 29,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 395,55 88,48 304,74 2,33
Razem z narzutami:  5 994,75 2 118,74 3 820,23 55,78

13
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu - Stopy i fundamenty pod
kominy
obmiar  = 1,111 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8,19r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 9,0991 97,79 108,64

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 284,36zł/m3
m3 1,1277 288,63 320,66

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,004m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0044 2,05 2,28

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,005m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,0056 2,74 3,04

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005m3/m3 * 635,29zł/m3

m3 0,0056 3,18 3,53

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,27kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 0,3000 1,52 1,69

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 331,2zł

% 1,5000 4,47 4,97

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,04m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0444 2,27 2,52

Razem koszty bezpośrednie: 447,33 108,64 336,17 2,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 402,65 97,79 302,59 2,27
Razem z narzutami:  548,51 207,53 336,17 4,81

14
d.1.2

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prosto-
kątne szerokości do 0,6 m - ręczne ukła-
danie betonu - scianki pod taras i wejscie
obmiar  = 0,690 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

6,2r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 4,2780 74,03 51,08

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 284,36zł/m3
m3 0,7004 288,63 199,15

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,006m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0041 3,08 2,12

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,008m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,0055 4,38 3,02

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005m3/m3 * 635,29zł/m3

m3 0,0034 3,18 2,19

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,51kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 0,3519 2,87 1,98

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 208,46zł

% 1,5000 4,53 3,13

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,05m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0345 2,84 1,96

Razem koszty bezpośrednie: 264,63 51,08 211,59 1,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 383,54 74,03 306,67 2,84
Razem z narzutami:  312,92 97,58 211,59 3,75

15
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej
obmiar  = 12,916 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 71,9421 66,51 858,99

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73,3szt/m3 * 3,34zł/szt
szt 946,7428 244,82 3 162,12
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm

46,9szt/m3 * 2,77zł/szt
szt 605,7604 129,91 1 677,96

4* 2380899 zaprawa cementowa M8 (ścianka funda-
mentowa)
0,18m3/m3 * 220,00zł/m3

m3 2,3249 39,60 511,47

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 5351,55zł

% 1,5000 6,22 80,27

Razem koszty bezpośrednie: 6 290,81 858,99 5 431,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,06 66,51 420,55 0,00
Razem z narzutami:  7 072,72 1 640,90 5 431,82

16
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokoś-
ci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 20 - ręczne układanie
betonu
obmiar  = 0,953 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40,57r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 38,6632 484,41 461,64

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,02m3/m3 * 284,36zł/m3
m3 0,9721 290,05 276,41

3* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,11m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,1048 60,28 57,45

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,131m3/m3 * 635,29zł/m3

m3 0,1248 83,22 79,31

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
3,4kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 3,2402 19,14 18,24

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 431,41zł

% 1,5000 6,79 6,47

-- S --
7* 34000 wyciąg

4,02m-g/m3 * 6,94zł/m-g
m-g 3,8311 27,90 26,59

8* 39000 środek transportowy
0,32m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,3050 18,18 17,32

Razem koszty bezpośrednie: 943,43 461,64 437,88 43,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 989,97 484,41 459,48 46,08
Razem z narzutami:  1 403,61 881,85 437,88 83,88

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 668,32 3 106,35 12 423,64 138,33

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 2 245,32 2 149,59 95,73

RAZEM 17 913,64 5 255,94 12 423,64 234,06

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 708,20 678,02 30,18

RAZEM 18 621,84 5 933,96 12 423,64 264,24

OGÓŁEM 18 621,84

Słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 84/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.3 Izolacja fundamentów
17

d.1.3
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach
płaskich i pow. poziomych (balkony i log-
gie) wyk. ręcznie RAPOWANIE JEDNOS-
TRONNE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
ZEWNĘTRZNEJ
obmiar  = 43,848 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,634r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 27,7996 7,57 331,93

-- M --
2* 2380899 zaprawa do tynkowania ścian fundamen-

towych
0,0006+0,0198=0,0204m3/m2 * 190,00zł/
m3

m3 0,8945 3,88 169,95
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3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5%(od M) * 169,95zł
% 1,5000 0,058 2,55

Razem koszty bezpośrednie: 504,43 331,93 172,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,51 7,57 3,94 0,00
Razem z narzutami:  806,58 634,08 172,50

18
d.1.3

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa - ława fundamentowa
obmiar  = 27,622 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0635r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 1,7540 0,76 20,94

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYS-

PERBIT
0,3kg/m2 * 2,36zł/kg

kg 8,2866 0,71 19,56

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 19,56zł

% 1,5000 0,0106 0,29

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0005m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0138 0,0035 0,10

5* 39000 środek transportowy
0,0004m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0110 0,023 0,63

Razem koszty bezpośrednie: 41,52 20,94 19,85 0,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,50 0,76 0,72 0,02
Razem z narzutami:  61,25 40,00 19,85 1,40

19
d.1.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 27,622 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0587*2=0,1174r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 3,2428 1,40 38,72

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYS-

PERBIT
0,25*2=0,5kg/m2 * 2,36zł/kg

kg 13,8110 1,18 32,59

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 32,59zł

% 1,5000 0,018 0,49

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0004*2=0,0008m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0221 0,0056 0,15

5* 39000 środek transportowy
0,0004*2=0,0008m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0221 0,045 1,26

Razem koszty bezpośrednie: 73,21 38,72 33,08 1,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,66 1,40 1,20 0,06
Razem z narzutami:  109,74 73,96 33,08 2,70

20
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ła-
wa i ściana fundamentowa + fundamenty
pod schody i taras
obmiar  = 66,744 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0966r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 6,4475 1,15 76,98

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYS-

PERBIT
0,35kg/m2 * 2,36zł/kg

kg 23,3604 0,83 55,13

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 55,13zł

% 1,5000 0,0124 0,83

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0005m-g/m2 * 46,58zł/m-g
m-g 0,0334 0,023 1,55

Razem koszty bezpośrednie: 134,49 76,98 55,96 1,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,01 1,15 0,84 0,02
Razem z narzutami:  205,97 147,05 55,96 2,96
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21

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 66,744 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,082*2*2=0,328r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 21,8920 3,92 261,39

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYS-

PERBIT
0,3*2*2=1,2kg/m2 * 2,36zł/kg

kg 80,0928 2,83 189,02

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 189,02zł

% 1,5000 0,042 2,84

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0004*2*2=0,0016m-g/m2 * 46,58zł/m-g
m-g 0,1068 0,075 4,97

Razem koszty bezpośrednie: 458,22 261,39 191,86 4,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,86 3,92 2,87 0,07
Razem z narzutami:  700,67 499,32 191,86 9,49

22
d.1.3

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudo-
wanego gr. 12 cm - zewnętrzny obrys
ścian fundamentowych
obmiar  = 43,848 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5052r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 22,1520 6,03 264,49

-- M --
2* 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego

EPS100 - gr. 12 cm - izolacja fundamen-
tów
1,05m2/m2 * 25,80zł/m2

m2 46,0404 27,09 1 187,84

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-
ropianowych ATLAS STOPTER K-20
1,5kg/m2 * 0,90zł/kg

kg 65,7720 1,35 59,19

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1247,03zł

% 1,5000 0,43 18,71

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0047m-g/m2 * 46,58zł/m-g
m-g 0,2061 0,22 9,60

Razem koszty bezpośrednie: 1 539,83 264,49 1 265,74 9,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,12 6,03 28,87 0,22
Razem z narzutami:  1 789,32 505,25 1 265,74 18,33

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 751,70 994,45 1 738,99 18,26

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 700,80 688,16 12,64

RAZEM 3 452,50 1 682,61 1 738,99 30,90

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 221,03 217,05 3,98

RAZEM 3 673,53 1 899,66 1 738,99 34,88

OGÓŁEM 3 673,53

Słownie:   trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy i 53/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach
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23

d.1.4
KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skar-
pami w gruncie kat. I-III z przerzutem na
odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne -
ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMEN-
TOWYCH ORAZ WYKONANIE PODKŁA-
DU POD SCHODY I TARAS (przyjęto że
pozostała ziemia z wykopów będzie za-
gospodarowana na działce)
obmiar  = 59,421 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 65,9573 13,25 787,53

Razem koszty bezpośrednie: 787,53 787,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,25 13,25 0,00 0,00
Razem z narzutami:  1 504,39 1 504,39

PODSUMOWANIE

Zasypanie wykopów przy fundamentach
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 787,53 787,53

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 544,97 544,97

RAZEM 1 332,50 1 332,50

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 171,89 171,89

RAZEM 1 504,39 1 504,39

OGÓŁEM 1 504,39

Słownie:   jeden tysiąc pięćset cztery i 39/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)
24

d.1.5.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym - gr. 20cm
obmiar  = 3,799 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 16,4117 51,58 195,96

-- M --
2* 1602422 Żwir do betonu jednofrakcyjny uziarnienie

4-8, 8-16 mm
1,08m3/m3 * 76,84zł/m3

m3 4,1029 82,99 315,27

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 315,27zł

% 1,5000 1,24 4,73

Razem koszty bezpośrednie: 515,96 195,96 320,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 135,81 51,58 84,23 0,00
Razem z narzutami:  694,33 374,33 320,00

25
d.1.5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.
gruntowym - B 7,5 - 10 cm
obmiar  = 1,900 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 9,9940 62,80 119,33

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,52zł/m3
m3 1,9570 241,56 458,96

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 458,96zł

% 1,5000 3,62 6,88

Razem koszty bezpośrednie: 585,17 119,33 465,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 307,98 62,80 245,18 0,00
Razem z narzutami:  693,80 227,96 465,84
1.5.2 Posadzka PG1 - część mieszkalna

26
d.1.5.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - gr. 20 cm
obmiar  = 22,440 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 96,9408 51,58 1 157,47

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 33,47zł/m3
m3 24,2352 36,15 811,15

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 811,15zł

% 1,5000 0,54 12,17

Razem koszty bezpośrednie: 1 980,79 1 157,47 823,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 88,27 51,58 36,69 0,00
Razem z narzutami:  3 034,40 2 211,08 823,32

27
d.1.5.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym -
B 7,5 - 10 cm
obmiar  = 11,220 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 59,0172 62,80 704,67

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,52zł/m3
m3 11,5566 241,56 2 710,25

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2710,25zł

% 1,5000 3,62 40,65

Razem koszty bezpośrednie: 3 455,57 704,67 2 750,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 307,98 62,80 245,18 0,00
Razem z narzutami:  4 097,01 1 346,11 2 750,90

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki na gruncie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe) 1 101,13 315,29 785,84

1.5.2 Posadzka PG1 - część mieszkalna 5 436,36 1 862,14 3 574,22

RAZEM 6 537,49 2 177,43 4 360,06

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 1 506,78 1 506,78

RAZEM 8 044,27 3 684,21 4 360,06

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 475,27 475,27

RAZEM 8 519,54 4 159,48 4 360,06

OGÓŁEM 8 519,54

Słownie:   osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście i 54/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.6 Schody zewnętrzne - wejsciowe i na tarasie
28

d.1.6
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm
obmiar  = 0,004 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 0,1429 426,50 1,71

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2600,00zł/t
t 0,0040 2 605,20 10,42

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 10,42zł

% 1,5000 39,08 0,16

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 0,0144 15,52 0,06

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 0,0190 22,56 0,09

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 0,0161 17,53 0,07

7* 34000 wyciąg
0,72m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,0029 5,00 0,02

8* 39000 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,0052 73,85 0,30

Razem koszty bezpośrednie: 12,83 1,71 10,58 0,54
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 205,24 426,50 2 644,28 134,46
Razem z narzutami:  14,87 3,26 10,58 1,03

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12 mm
obmiar  = 0,010 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 0,4288 511,99 5,12

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2200,00zł/t
t 0,0102 2 244,00 22,44

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 22,44zł

% 1,5000 33,66 0,34

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 0,0430 18,53 0,19

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 0,0580 27,55 0,28

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 0,0480 20,88 0,21

7* 34000 wyciąg
0,8m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,0080 5,55 0,06

8* 39000 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,0160 90,90 0,91

Razem koszty bezpośrednie: 29,55 5,12 22,78 1,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 953,06 511,99 2 277,66 163,41
Razem z narzutami:  35,71 9,78 22,78 3,15

30
d.1.6

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne na gotowym podłożu - ręczne
układanie betonu
obmiar  = 0,485 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

23,12r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 11,2132 276,05 133,89

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 258,66zł/m3
m3 0,4947 263,83 127,96

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,006m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0029 3,08 1,49

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,069m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,0335 37,81 18,34

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
1kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 0,4850 5,63 2,73

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 150,52zł

% 1,5000 4,66 2,26

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,08m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0388 4,54 2,20

Razem koszty bezpośrednie: 288,87 133,89 152,78 2,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 595,60 276,05 315,01 4,54
Razem z narzutami:  412,74 255,76 152,78 4,20

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne - wejsciowe i na tarasie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 331,25 140,72 186,14 4,39

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 100,40 97,37 3,03

RAZEM 431,65 238,09 186,14 7,42

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31,67 30,71 0,96

RAZEM 463,32 268,80 186,14 8,38

OGÓŁEM 463,32

Słownie:   czterysta sześćdziesiąt trzy i 32/100 zł
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PODSUMOWANIE

STAN ZEROWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 444,23 334,12 0,41 109,70

1.2 Fundamenty 15 668,32 3 106,35 12 423,64 138,33

1.3 Izolacja fundamentów 2 751,70 994,45 1 738,99 18,26

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 787,53 787,53

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 6 537,49 2 177,43 4 360,06

1.6 Schody zewnętrzne - wejsciowe i na tarasie 331,25 140,72 186,14 4,39

RAZEM 26 520,52 7 540,60 18 709,24 270,68

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 5 405,38 5 218,07 187,31

RAZEM 31 925,90 12 758,67 18 709,24 457,99

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 704,93 1 645,87 59,06

RAZEM 33 630,83 14 404,54 18 709,24 517,05

OGÓŁEM 33 630,83

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści i 83/100 zł
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Z23 - MUROWANY STUDIO Z500 - 18.01.2008 - Marek Modrzewski - Remiz.KST
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew.

31
d.2.1

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-
wami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych murowanych z wyrówna-
niem zaprawą - NA ŚCIANACH FUNDA-
MENTOWYCH
obmiar  = 14,351 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,666r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 9,5578 7,95 114,12

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 3,97zł/kg
kg 4,3053 1,19 17,09

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2,15zł/kg

kg 43,0530 6,45 92,56

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - do
izolacji fundamentu
2,3m2/m2 * 2,13zł/m2

m2 33,0073 4,90 70,31

5* 3950199 Drewno opałowe
0,0034m3/m2 * 77,88zł/m3

m3 0,0488 0,26 3,80

6* 2380899 zaprawa murarska
0,0212m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,3042 4,88 69,98

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 253,74zł

% 1,5000 0,27 3,81

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0136m-g/m2 * 46,58zł/m-g
m-g 0,1952 0,63 9,09

Razem koszty bezpośrednie: 380,76 114,12 257,55 9,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,53 7,95 17,95 0,63
Razem z narzutami:  492,91 218,00 257,55 17,36

32
d.2.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych
o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości
59 cm - ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 90,507 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,04r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 94,1273 12,42 1 123,88

-- M --
2* 2200006 Bloczki z betonu komórkowego o wymia-

rach 24x24x59 cm - na palecie
6,8szt/m2 * 8,04zł/szt

szt 615,4476 54,67 4 948,20

3* 2380899 zaprawa murarska
0,021m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 1,9006 4,83 437,15

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 5385,35zł

% 1,5000 0,89 80,78

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,15m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 13,5760 1,04 94,22

Razem koszty bezpośrednie: 6 684,23 1 123,88 5 466,13 94,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 73,85 12,42 60,39 1,04
Razem z narzutami:  7 793,03 2 146,91 5 466,13 179,99

33
d.2.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych
o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości
59 cm - WEWNĘTRZNE
obmiar  = 26,110 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,04r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 27,1544 12,42 324,22

-- M --
2* 2200006 Bloczki z betonu komórkowego o wymia-

rach 24x24x59 cm - na palecie
6,8szt/m2 * 8,04zł/szt

szt 177,5480 54,67 1 427,49

3* 2380899 zaprawa murarska
0,021m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,5483 4,83 126,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1553,6zł

% 1,5000 0,89 23,30

-- S --
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Z23 - MUROWANY STUDIO Z500 - 18.01.2008 - Marek Modrzewski - Remiz.KST
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
5* 34000 wyciąg

0,15m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 3,9165 1,04 27,18

Razem koszty bezpośrednie: 1 928,30 324,22 1 576,90 27,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 73,85 12,42 60,39 1,04
Razem z narzutami:  2 248,17 619,35 1 576,90 51,92

34
d.2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych grubości 1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,14r-g/szt * 11,94zł/r-g
r-g 4,2800 25,55 51,10

Razem koszty bezpośrednie: 51,10 51,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,55 25,55 0,00 0,00
Razem z narzutami:  97,61 97,61

35
d.2.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,55r-g/szt * 11,94zł/r-g
r-g 10,8500 18,51 129,55

Razem koszty bezpośrednie: 129,55 129,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,51 18,51 0,00 0,00
Razem z narzutami:  247,48 247,48

36
d.2.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabrykowanych L19
obmiar  = 24,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 4,9200 2,39 58,74

-- M --
2* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/120

4szt * 26,52zł/szt
szt 4,0000 4,31 106,08

3* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/150
6szt * 35,74zł/szt

szt 6,0000 8,72 214,44

4* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/180
6szt * 37,89zł/szt

szt 6,0000 9,24 227,34

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,02m-g/m * 6,94zł/m-g
m-g 0,4920 0,14 3,41

Razem koszty bezpośrednie: 610,01 58,74 547,86 3,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,80 2,39 22,27 0,14
Razem z narzutami:  666,58 112,21 547,86 6,51

37
d.2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm
obmiar  = 0,128 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 4,5722 426,50 54,59

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2600,00zł/t
t 0,1283 2 605,20 333,47

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 333,47zł

% 1,5000 39,08 5,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 0,4608 15,52 1,99

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 0,6080 22,56 2,89

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 0,5158 17,53 2,24

7* 34000 wyciąg
0,72m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,0922 5,00 0,64

8* 39000 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,1664 73,85 9,45

Razem koszty bezpośrednie: 410,27 54,59 338,47 17,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 205,24 426,50 2 644,28 134,46
Razem z narzutami:  475,64 104,29 338,47 32,88
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
38

d.2.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12 mm
obmiar  = 0,795 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 11,94zł/r-g
r-g 34,0896 511,99 407,03

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2200,00zł/t
t 0,8109 2 244,00 1 783,98

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1783,98zł

% 1,5000 33,66 26,76

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,31zł/m-g
m-g 3,4185 18,53 14,73

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,75zł/m-g

m-g 4,6110 27,55 21,90

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,35zł/m-g

m-g 3,8160 20,88 16,60

7* 34000 wyciąg
0,8m-g/t * 6,94zł/m-g

m-g 0,6360 5,55 4,41

8* 39000 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 1,2720 90,90 72,26

Razem koszty bezpośrednie: 2 347,67 407,03 1 810,74 129,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 953,06 511,99 2 277,66 163,41
Razem z narzutami:  2 836,41 777,53 1 810,74 248,14

39
d.2.1

NNRNKB
202 0229-05

Wieńce, belki żelbetowe - ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 2,751 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

23,68r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 65,1437 282,74 777,82

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 258,66zł/m3
m3 2,8060 263,83 725,81

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,032m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0880 16,40 45,13

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,115+0,175=0,29m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,7978 158,92 437,18

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
8kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 22,0080 45,04 123,91

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1332,03zł

% 1,5000 7,26 19,98

-- S --
7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,34m-g/m3 * 46,58zł/m-g
m-g 0,9353 15,84 43,57

Razem koszty bezpośrednie: 2 173,40 777,82 1 352,01 43,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 790,03 282,74 491,45 15,84
Razem z narzutami:  2 921,08 1 485,84 1 352,01 83,23

40
d.2.1

NNRNKB
202 0229-05

Wieńce, belki żelbetowe w poziomie stro-
pu (żebra) - WEWNĘTRZNE
obmiar  = 0,734 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

23,68r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 17,3811 282,74 207,53

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 258,66zł/m3
m3 0,7487 263,83 193,65

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,032m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0235 16,40 12,04

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,115+0,175=0,29m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,2129 158,92 116,65

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
8kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 5,8720 45,04 33,06

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 355,4zł

% 1,5000 7,26 5,33

-- S --
7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,34m-g/m3 * 46,58zł/m-g
m-g 0,2496 15,84 11,62

Razem koszty bezpośrednie: 579,88 207,53 360,73 11,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 790,03 282,74 491,45 15,84
Razem z narzutami:  779,37 396,44 360,73 22,20
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
41

d.2.1
NNRNKB
202 0229-04

(z.II) Belki, podciągi, nadproża żelbetowe
- ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 1,345 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

20,05r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 26,9672 239,40 321,99

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 258,66zł/m3
m3 1,3719 263,83 354,86

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,027m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0363 13,84 18,62

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,101m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,1358 55,35 74,44

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,098m3/m3 * 635,29zł/m3

m3 0,1318 62,26 83,74

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,5kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 7,3975 30,96 41,65

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 573,31zł

% 1,5000 6,39 8,60

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,24m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,3228 13,63 18,34

9* 31000 żuraw do 5t
0,87m-g/m3 * 57,39zł/m-g

m-g 1,1702 49,93 67,15

Razem koszty bezpośrednie: 989,39 321,99 581,91 85,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 735,59 239,40 432,63 63,56
Razem z narzutami:  1 360,31 615,09 581,91 163,31

42
d.2.1

NNRNKB
202 0229-04

(z.II) Belki, podciągi, nadproża żelbetowe
- WEWNĘTRZNE
obmiar  = 1,284 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

20,05r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 25,7442 239,40 307,39

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 258,66zł/m3
m3 1,3097 263,83 338,76

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,027m3/m3 * 512,63zł/m3

m3 0,0347 13,84 17,77

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,101m3/m3 * 547,99zł/m3

m3 0,1297 55,35 71,07

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,098m3/m3 * 635,29zł/m3

m3 0,1258 62,26 79,94

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,5kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 7,0620 30,96 39,76

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 547,3zł

% 1,5000 6,39 8,21

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,24m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,3082 13,63 17,51

9* 31000 żuraw do 5t
0,87m-g/m3 * 57,39zł/m-g

m-g 1,1171 49,93 64,11

Razem koszty bezpośrednie: 944,52 307,39 555,51 81,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 735,59 239,40 432,63 63,56
Razem z narzutami:  1 298,61 587,19 555,51 155,91

43
d.2.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm -
do zamocowania murłaty (co max. 1,5 m)
obmiar  = 32,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7676*0,4=0,30704r-g/szt. * 11,94zł/r-g
r-g 9,8253 3,67 117,31

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe - śrudby fi 14 mm - dł. 50

cm - do mocowania murłat
1szt/szt. * 3,00zł/szt

szt 32,0000 3,00 96,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,03dm3/szt. * 12,52zł/dm3

dm3 0,9600 0,38 12,02

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,036dm3/szt. * 19,01zł/dm3

dm3 1,1520 0,68 21,90

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 129,92zł

% 1,5000 0,06 1,95

-- S --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* 39000 środek transportowy

0,0042m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,1344 0,24 7,64

Razem koszty bezpośrednie: 256,82 117,31 131,87 7,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,03 3,67 4,12 0,24
Razem z narzutami:  370,57 224,10 131,87 14,60

PODSUMOWANIE

Sciany murowane nośne - zew. i wew.
 

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 485,90 3 995,27 12 979,68 510,95

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 3 118,30 2 764,72 353,58

RAZEM 20 604,20 6 759,99 12 979,68 864,53

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 983,57 872,05 111,52

RAZEM 21 587,77 7 632,04 12 979,68 976,05

OGÓŁEM 21 587,77

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem i 77/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.2 Dach - konstrukcja
44

d.2.2
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho po-
zioma - jedna warstwa
obmiar  = 11,462 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0832r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 0,9536 0,99 11,39

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna -

pod podwaliny
1,19m2/m2 * 2,13zł/m2

m2 13,6398 2,53 29,05

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 29,05zł

% 1,5000 0,038 0,44

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0045m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0516 0,031 0,36

5* 39000 środek transportowy
0,0012m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0138 0,068 0,78

Razem koszty bezpośrednie: 42,02 11,39 29,49 1,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,66 0,99 2,57 0,10
Razem z narzutami:  53,43 21,76 29,49 2,18

45
d.2.2

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 1,070 m3 drew.

m3 drew.

-- R --
1* 999 robocizna

12,37r-g/m3 drew. * 11,94zł/r-g
r-g 13,2359 147,70 158,04

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

kl.II
1,06m3/m3 drew. * 812,81zł/m3

m3 1,1342 861,58 921,89

3* 1412206 xylamit popularny
0,57kg/m3 drew. * 13,99zł/kg

kg 0,6099 7,97 8,53

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
8,92kg/m3 drew. * 8,66zł/kg

kg 9,5444 77,25 82,65

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1013,07zł

% 1,5000 14,20 15,20

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,91m-g/m3 drew. * 6,94zł/m-g
m-g 0,9737 6,32 6,76

7* 39000 środek transportowy
0,69m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 0,7383 39,20 41,94

Razem koszty bezpośrednie: 1 235,01 158,04 1 028,27 48,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 154,22 147,70 961,00 45,52
Razem z narzutami:  1 423,19 301,89 1 028,27 93,03
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
46

d.2.2
KNNR 2
0404-02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy
nasyconej - dostarczenie i montaż
obmiar  = 216,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,23r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 49,8180 2,75 594,83

-- M --
2* Konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej

impregnowanej
1m2/m2 * 45,00zł/m2

m2 216,6000 45,00 9 747,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 9747zł

% 15,0000 6,75 1 462,05

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 2,1660 0,07 15,03

Razem koszty bezpośrednie: 11 818,91 594,83 11 209,05 15,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,57 2,75 51,75 0,07
Razem z narzutami:  12 374,04 1 136,28 11 209,05 28,71

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 095,94 764,26 12 266,81 64,87

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 573,75 528,86 44,89

RAZEM 13 669,69 1 293,12 12 266,81 109,76

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 180,97 166,81 14,16

RAZEM 13 850,66 1 459,93 12 266,81 123,92

OGÓŁEM 13 850,66

Słownie:   trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 66/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.3 Dach - pokrycie i izolacja
47

d.2.3
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej
obmiar  = 216,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,098r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 21,2268 1,17 253,45

-- M --
2* k050001 folia paroprzepuszczalna dachowa 1000

g/m2
1,1m2/m2 * 1,60zł/m2

m2 238,2600 1,76 381,22

3* k050004 wkładka wentylacyjna dachowa - przy
układaniu folii
0,2szt./m2 * 1,50zł/szt.

szt. 43,3200 0,30 64,98

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 446,2zł

% 2,0000 0,041 8,92

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,005m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 1,0830 0,035 7,52

Razem koszty bezpośrednie: 716,09 253,45 455,12 7,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,30 1,17 2,10 0,03
Razem z narzutami:  953,64 484,16 455,12 14,36

48
d.2.3

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowa-
nia, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 216,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,12r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 25,9920 1,43 310,34

-- M --
2* k050008 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

24x48 mm
0,0017m3/m2 * 775,47zł/m3

m3 0,3682 1,32 285,54
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,03kg/m2 * 5,63zł/kg
kg 6,4980 0,17 36,58

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%(od M) * 322,12zł

% 2,5000 0,037 8,05

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,009m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 1,9494 0,062 13,53

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,009m-g/m2 * 46,58zł/m-g

m-g 1,9494 0,42 90,80

Razem koszty bezpośrednie: 744,84 310,34 330,17 104,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,44 1,43 1,53 0,48
Razem z narzutami:  1 122,31 592,84 330,17 199,30

49
d.2.3

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = 216,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 21,6600 1,19 258,62

-- M --
2* 2641002 łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I im-

pregnowane
0,0039m3/m2 * 859,98zł/m3

m3 0,8447 3,35 726,46

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,00797kg/m2 * 6,88zł/kg

kg 1,7263 0,055 11,88

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 738,34zł

% 1,5000 0,051 11,08

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,004m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,8664 0,028 6,01

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,002m-g/m2 * 46,58zł/m-g

m-g 0,4332 0,093 20,18

Razem koszty bezpośrednie: 1 034,23 258,62 749,42 26,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,76 1,19 3,45 0,12
Razem z narzutami:  1 293,49 494,04 749,42 50,03

50
d.2.3

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100
m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną dachówkową na łatach
obmiar  = 216,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,47r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 101,8020 5,61 1 215,52

-- M --
2* 9_00003 blacha powlekana dachówkowa

1,06m2/m2 * 29,56zł/m2
m2 229,5960 31,33 6 786,86

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7,21szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 1 561,6860 0,72 156,17

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 6943,03zł

% 1,5000 0,48 104,15

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,007m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 1,5162 0,049 10,52

6* 39000 środek transportowy
0,007m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,5162 0,40 86,14

Razem koszty bezpośrednie: 8 359,36 1 215,52 7 047,18 96,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,59 5,61 32,53 0,45
Razem z narzutami:  9 553,80 2 321,97 7 047,18 184,65

51
d.2.3

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną
- montaż gąsiorów
obmiar  = 59,890 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,45r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 26,9505 5,37 321,79

-- M --
2* 9_00006 gąsiory z blachy powlekanej

1,06m/m * 27,60zł/m
m 63,4834 29,26 1 752,14

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
6,18szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 370,1202 0,62 37,01

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
2,06m/m * 2,50zł/m

m 123,3734 5,15 308,43

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2097,58zł

% 1,5000 0,53 31,46
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,005m-g/m * 6,94zł/m-g
m-g 0,2994 0,035 2,08

7* 39000 środek transportowy
0,006m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,3593 0,34 20,41

Razem koszty bezpośrednie: 2 473,32 321,79 2 129,04 22,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,30 5,37 35,56 0,37
Razem z narzutami:  2 786,71 614,71 2 129,04 42,96

52
d.2.3

KNR 2-02
0409-03
analogia

DESKI CZOŁOWE
obmiar  = 0,350 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26,17r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 9,1595 312,47 109,36

-- M --
2* 2641805 Deski czołowe

1,04m3/m3 * 890,63zł/m3
m3 0,3640 926,26 324,19

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,57kg/m3 * 5,63zł/kg

kg 1,9495 31,36 10,98

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 335,17zł

% 1,5000 14,36 5,03

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,85m-g/m3 * 6,94zł/m-g
m-g 0,2975 5,90 2,06

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1,07m-g/m3 * 46,58zł/m-g

m-g 0,3745 49,84 17,44

Razem koszty bezpośrednie: 469,06 109,36 340,20 19,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 340,19 312,47 971,98 55,74
Razem z narzutami:  586,36 208,91 340,20 37,25

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie i izolacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 796,90 2 469,08 11 051,13 276,69

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 1 900,08 1 708,62 191,46

RAZEM 15 696,98 4 177,70 11 051,13 468,15

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 599,33 538,93 60,40

RAZEM 16 296,31 4 716,63 11 051,13 528,55

OGÓŁEM 16 296,31

Słownie:   szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 31/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
53

d.2.4
KNR 2-02
0122-05

Kominy w systemie Schiedel - dwa jedno-
kanałowe z kanałami wentylacyjnymi -
wys. 6.80 m
obmiar  = 11,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 4,8160 5,13 57,50

-- M --
2* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jedno-

ciagowy z wentylacją dł do 5,45 m (16+
W)
1kpl. * 2175,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 194,20 2 175,00

3* płyta betonowa na przykrycie komina
SCHIEDEL DLA  16+W'
1szt * 167,00zł/szt

szt 1,0000 14,91 167,00

4* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jedno-
ciagowy dł do 5,75 m (16)
1kpl. * 2065,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 184,38 2 065,00

5* płyta betonowa na przykrycie komina
SCHIEDEL DLA  16
1szt * 180,00zł/szt

szt 1,0000 16,07 180,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* 2380899 zaprawa do montażu kominów systemo-

wych
0,1m3/m * 230,00zł/m3

m3 1,1200 23,00 257,60

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4844,6zł

% 1,5000 6,49 72,67

-- S --
8* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 6,94zł/m-g
m-g 0,3360 0,21 2,33

Razem koszty bezpośrednie: 4 977,10 57,50 4 917,27 2,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 444,39 5,13 439,05 0,21
Razem z narzutami:  5 031,56 109,84 4 917,27 4,45

54
d.2.4

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków cera-
micznych (pustaki z podwójnymi kanała-
mi)
obmiar  = 5,450 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 2,3435 5,13 27,98

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z

podwójnym kanałem
4,1szt./m * 5,10zł/szt.

szt. 22,3450 20,91 113,96

3* 2380899 zaprawa murarska
0,01m3/m * 230,00zł/m3

m3 0,0545 2,30 12,54

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 126,5zł

% 1,5000 0,35 1,90

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 6,94zł/m-g
m-g 0,1635 0,21 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 157,51 27,98 128,40 1,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,90 5,13 23,56 0,21
Razem z narzutami:  184,01 53,45 128,40 2,16

55
d.2.4

KNR-W 2-17
0116-03

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej,kołowe,typ B/II o śr.do 160 mm -
udział kształtek do 35 %
obmiar  = 6,024 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,96r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 11,8070 23,40 140,98

-- M --
2* 6504099 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy

stalowej czarnej, kołowe, typ B/II- rury ty-
pu SPIRO
1,1szt/m2 * 30,88zł/szt

szt 6,6264 33,97 204,62

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 204,62zł

% 1,5000 0,51 3,07

Razem koszty bezpośrednie: 348,67 140,98 207,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 57,88 23,40 34,48 0,00
Razem z narzutami:  477,00 269,31 207,69

56
d.2.4

KNR 2-15
0228-04

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160
mm w posadzce
obmiar  = 0,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2955*0,955=0,282202r-g/m * 11,94zł/r-
g

r-g 0,1411 3,37 1,68

-- M --
2* 5630499 rury z PCV o śr. 160 mm - doprowadzenie

nawiewu do kominka
1,05m/m * 27,85zł/m

m 0,5250 29,24 14,62

3* 6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z
PCV o śr. 160 mm
1,25szt./m * 2,63zł/szt.

szt. 0,6250 3,29 1,64

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,2%(od M) * 16,26zł

% 0,2000 0,065 0,03

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,012m-g/m * 46,58zł/m-g
m-g 0,0060 0,56 0,28

Razem koszty bezpośrednie: 18,25 1,68 16,29 0,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,53 3,37 32,60 0,56
Razem z narzutami:  20,03 3,21 16,29 0,53
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
57

d.2.4
KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów
cegłami grubości 1/4 ceg. - komin
obmiar  = 10,322 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,41r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 14,5540 16,84 173,77

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.

15
31,5szt/m2 * 1,77zł/szt

szt 325,1430 55,76 575,50

3* 2380899 zaprawa murarska
0,03m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,3097 6,90 71,22

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 646,72zł

% 1,5000 0,94 9,70

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,14m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 1,4451 0,97 10,03

Razem koszty bezpośrednie: 840,22 173,77 656,42 10,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,41 16,84 63,60 0,97
Razem z narzutami:  1 007,53 331,95 656,42 19,16

58
d.2.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68r-g/szt. * 11,94zł/r-g
r-g 0,6800 8,12 8,12

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.

15
2szt/szt. * 1,77zł/szt

szt 2,0000 3,54 3,54

3* 1700305 Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków
CEM I 32,5-workowany
0,00207t/szt. * 421,12zł/t

t 0,0021 0,87 0,87

4* 1601801 Piasek
0,005m3/szt. * 24,78zł/m3

m3 0,0050 0,124 0,12

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ża-
luzją surowe 14x14 cm
1szt./szt. * 10,13zł/szt.

szt. 1,0000 10,13 10,13

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 14,66zł

% 1,5000 0,22 0,22

Razem koszty bezpośrednie: 23,00 8,12 14,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,00 8,12 14,88 0,00
Razem z narzutami:  30,39 15,51 14,88

59
d.2.4

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,96r-g/szt. * 11,94zł/r-g
r-g 4,8000 11,46 57,31

-- M --
2* 6520299 anemostaty kołowe fi 160 mm

1szt/szt. * 52,37zł/szt
szt 5,0000 52,37 261,85

3* 6582299 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych fi 160 mm
1,04szt/szt. * 4,93zł/szt

szt 5,2000 5,13 25,64

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 287,49zł

% 1,5000 0,86 4,31

Razem koszty bezpośrednie: 349,11 57,31 291,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,82 11,46 58,36 0,00
Razem z narzutami:  401,28 109,48 291,80

60
d.2.4

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy
wlotu do 20 cm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4,7913r-g/szt. * 11,94zł/r-g
r-g 23,9565 57,21 286,04

-- M --
2* 5620099 nasady wentyl.(komplety)

1szt/szt. * 91,88zł/szt
szt 5,0000 91,88 459,40

3* 1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm
3,84kg/szt. * 4,97zł/kg

kg 19,2000 19,08 95,42
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,087kg/szt. * 32,94zł/kg
kg 0,4350 2,87 14,33

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 569,15zł

% 1,5000 1,71 8,54

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,0103m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,0515 0,59 2,93

Razem koszty bezpośrednie: 866,66 286,04 577,69 2,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 173,34 57,21 115,54 0,59
Razem z narzutami:  1 129,70 546,41 577,69 5,60

61
d.2.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów
o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 1,302 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,24r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 4,2185 38,69 50,37

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15

0,071m3/m2 * 257,81zł/m3
m3 0,0924 18,30 23,83

3* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,014m3/m2 * 547,99zł/m3

m3 0,0182 7,67 9,99

4* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,6kg/m2 * 5,63zł/kg

kg 0,7812 3,38 4,40

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 38,22zł

% 1,5000 0,44 0,57

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,15m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,1953 1,04 1,36

7* 39000 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0130 0,57 0,74

Razem koszty bezpośrednie: 91,26 50,37 38,79 2,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 70,09 38,69 29,79 1,61
Razem z narzutami:  139,02 96,22 38,79 4,01

PODSUMOWANIE

Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 671,78 803,75 6 849,23 18,80

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 569,20 556,20 13,00

RAZEM 8 240,98 1 359,95 6 849,23 31,80

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 179,54 175,43 4,11

RAZEM 8 420,52 1 535,38 6 849,23 35,91

OGÓŁEM 8 420,52

Słownie:   osiem tysięcy czterysta dwadzieścia i 52/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
62

d.2.5
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 1,630 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 3,5045 25,67 41,84

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 2,0049 46,43 75,68

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 44,8250 2,75 4,48

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,0033 0,46 0,75

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 80,91zł

% 1,5000 0,74 1,21

-- S --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* 39000 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0130 0,45 0,74

Razem koszty bezpośrednie: 124,70 41,84 82,12 0,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,50 25,67 50,38 0,45
Razem z narzutami:  163,45 79,92 82,12 1,41

63
d.2.5

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną
- montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 56,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 12,3200 2,63 147,10

-- M --
2* 9_00007 pasy nadrynnowe z blachy powlekanej

1,06m/m * 8,53zł/m
m 59,3600 9,04 506,34

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
3,09szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 173,0400 0,31 17,30

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
1,03m/m * 2,50zł/m

m 57,6800 2,58 144,20

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 667,84zł

% 1,5000 0,18 10,02

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,001m-g/m * 6,94zł/m-g
m-g 0,0560 0,007 0,39

7* 39000 środek transportowy
0,001m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0560 0,057 3,18

Razem koszty bezpośrednie: 828,53 147,10 677,86 3,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,81 2,63 12,11 0,07
Razem z narzutami:  965,68 281,00 677,86 6,82

64
d.2.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 56,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,251r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 14,0560 3,00 167,83

-- M --
2* 1565921 Rynna dachowa z PCW śr.150 mm,"Wa-

vin"'
1,04m/m * 14,81zł/m

m 58,2400 15,40 862,53

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl/m * 6,37zł/kpl

kpl 112,0000 12,74 713,44

4* 1565600 uszczelki gumowe fi 150 mm do rynien
0,58kpl/m * 2,50zł/kpl

kpl 32,4800 1,45 81,20

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1657,17zł

% 1,5000 0,44 24,86

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0024m-g/m * 46,58zł/m-g
m-g 0,1344 0,11 6,26

Razem koszty bezpośrednie: 1 856,12 167,83 1 682,03 6,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 33,14 3,00 30,03 0,11
Razem z narzutami:  2 014,59 320,60 1 682,03 11,96

65
d.2.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110
mm
obmiar  = 14,800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,31r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 4,5880 3,70 54,78

-- M --
2* 1566024 Rura spust.z PCW kielich.fi 110 mm,"Wa-

vin"'
1,01m/m * 24,04zł/m

m 14,9480 24,28 359,35

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0,56kpl/m * 4,17zł/kpl

kpl 8,2880 2,34 34,56

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 393,91zł

% 1,5000 0,40 5,91

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,002m-g/m * 46,58zł/m-g
m-g 0,0296 0,093 1,38

Razem koszty bezpośrednie: 455,98 54,78 399,82 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,81 3,70 27,02 0,09
Razem z narzutami:  507,10 104,65 399,82 2,63
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PODSUMOWANIE

Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 265,33 411,55 2 841,83 11,95

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 293,05 284,79 8,26

RAZEM 3 558,38 696,34 2 841,83 20,21

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 92,44 89,83 2,61

RAZEM 3 650,82 786,17 2 841,83 22,82

OGÓŁEM 3 650,82

Słownie:   trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt i 82/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.6 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
66

d.2.6
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 5
cm zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I
WEJSCIE DO BUDYNKU
obmiar  = 0,950 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,95r-g/m3 * 11,94zł/r-g
r-g 5,6525 71,04 67,49

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15

1,02m3/m3 * 257,81zł/m3
m3 0,9690 262,97 249,82

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 249,82zł

% 1,5000 3,94 3,75

-- S --
4* 34000 wyciąg

1,53m-g/m3 * 6,94zł/m-g
m-g 1,4535 10,62 10,09

Razem koszty bezpośrednie: 331,15 67,49 253,57 10,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 348,57 71,04 266,91 10,62
Razem z narzutami:  401,76 128,92 253,57 19,27

67
d.2.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową
wzmocnioną
obmiar  = 18,995 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 1,4056 0,88 16,78

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 6,00zł/m2
m2 19,3749 6,12 116,25

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 116,25zł

% 1,5000 0,09 1,74

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0209 0,0076 0,15

5* 39000 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0323 0,097 1,83

Razem koszty bezpośrednie: 136,75 16,78 117,99 1,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,20 0,88 6,21 0,11
Razem z narzutami:  153,82 32,05 117,99 3,78

PODSUMOWANIE

Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 467,90 84,27 371,56 12,07

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 66,66 58,31 8,35

RAZEM 534,56 142,58 371,56 20,42

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21,02 18,39 2,63

RAZEM 555,58 160,97 371,56 23,05

OGÓŁEM 555,58

Słownie:   pięćset pięćdziesiąt pięć i 58/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.7 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
68

d.2.7
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko - wyrównanie betonu pod
izolację
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6588r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 73,9174 7,87 882,57

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 247,00zł/m3
m3 2,3113 5,09 570,90

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków
CEM II/A 32,5 workowany
0,0003t/m2 * 407,81zł/t

t 0,0337 0,12 13,73

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 584,63zł

% 1,5000 0,078 8,77

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0313m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 3,5119 0,22 24,37

6* 39000 środek transportowy
0,0006m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0673 0,034 3,82

Razem koszty bezpośrednie: 1 504,16 882,57 593,40 28,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,41 7,87 5,29 0,25
Razem z narzutami:  2 333,20 1 685,95 593,40 53,85

69
d.2.7

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - pozioma
Krotność = 2
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596*2=0,7192r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 80,6942 8,59 963,49

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna

przeciwwilogociowa - posadzki
1,2*2=2,4m2/m2 * 2,63zł/m2

m2 269,2800 6,31 708,21

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 708,21zł

% 1,5000 0,095 10,62

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0068*2=0,0136m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 1,5259 0,77 86,69

Razem koszty bezpośrednie: 1 769,01 963,49 718,83 86,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,76 8,59 6,40 0,77
Razem z narzutami:  2 724,96 1 840,53 718,83 165,60

70
d.2.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0891r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 9,9970 1,06 119,36

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm -

posadzki
1,05m2/m2 * 21,50zł/m2

m2 117,8100 22,58 2 532,92

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2532,92zł

% 1,5000 0,34 37,99

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0032m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,3590 0,022 2,49

5* 39000 środek transportowy
0,0047m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,5273 0,27 29,96

Razem koszty bezpośrednie: 2 722,72 119,36 2 570,91 32,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,27 1,06 22,92 0,29
Razem z narzutami:  2 860,91 228,01 2 570,91 61,99

71
d.2.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 39,9881 4,26 477,46

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 247,00zł/m3
m3 2,3113 5,09 570,90

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 570,9zł

% 1,5000 0,076 8,56

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0309m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 3,4670 0,214 24,06

5* 39000 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0337 0,017 1,91

Razem koszty bezpośrednie: 1 082,89 477,46 579,46 25,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,66 4,26 5,17 0,23
Razem z narzutami:  1 541,14 912,07 579,46 49,61

72
d.2.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 16,0670 1,71 191,84

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 247,00zł/m3
m3 2,3562 5,19 581,98

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 581,98zł

% 1,5000 0,078 8,73

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 3,5455 0,22 24,61

Razem koszty bezpośrednie: 807,16 191,84 590,71 24,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,20 1,71 5,27 0,22
Razem z narzutami:  1 004,18 366,46 590,71 47,01

73
d.2.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową
wzmocnioną
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 8,3028 0,88 99,14

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 6,00zł/m2
m2 114,4440 6,12 686,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 686,66zł

% 1,5000 0,09 10,30

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,1234 0,0076 0,86

5* 39000 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1907 0,097 10,84

Razem koszty bezpośrednie: 807,80 99,14 696,96 11,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,20 0,88 6,21 0,11
Razem z narzutami:  908,69 189,38 696,96 22,35

PODSUMOWANIE

Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 693,74 2 733,86 5 750,27 209,61

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 2 036,89 1 891,83 145,06

RAZEM 10 730,63 4 625,69 5 750,27 354,67

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 642,45 596,71 45,74

RAZEM 11 373,08 5 222,40 5 750,27 400,41

OGÓŁEM 11 373,08

Słownie:   jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 08/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.8 Scianki działowe
74

d.2.8
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazo-
betonowych gr. 12 cm
obmiar  = 75,500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,79r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 59,6450 9,43 712,16

-- M --
2* 2200210 płytki z betonu komórkowego 49x24x12

cm
8,2szt/m2 * 4,99zł/szt

szt 619,1000 40,92 3 089,31

3* 2380899 zaprawa murarska
0,01m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,7550 2,30 173,65

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3262,96zł

% 1,5000 0,65 48,94

Razem koszty bezpośrednie: 4 024,06 712,16 3 311,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,30 9,43 43,87 0,00
Razem z narzutami:  4 672,31 1 360,41 3 311,90

75
d.2.8

NNRNKB
202 0186-02

(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych w ścianach działowych
obmiar  = 12,900 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,08r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 1,0320 0,96 12,32

-- M --
2* 202x042 nadproża prefabrykowane do ścian dzia-

łowych - 129cm
10szt * 25,00zł/szt

szt 10,0000 19,38 250,00

Razem koszty bezpośrednie: 262,32 12,32 250,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,34 0,96 19,38 0,00
Razem z narzutami:  273,54 23,54 250,00

PODSUMOWANIE

Scianki działowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 286,38 724,48 3 561,90

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 501,34 501,34

RAZEM 4 787,72 1 225,82 3 561,90

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 158,13 158,13

RAZEM 4 945,85 1 383,95 3 561,90

OGÓŁEM 4 945,85

Słownie:   cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć i 85/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.9 Stolarka okienna
76

d.2.9
KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
obmiar  = 8,812 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,23r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 37,2748 50,51 445,06

-- M --
2* 1478101 silikon

0,39kg/m2 * 25,55zł/kg
kg 3,4367 9,96 87,81

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,28kg/m2 * 22,93zł/kg

kg 2,4674 6,42 56,58

4* 0000000 kątownik
3,55m/m2 * 1,50zł/m

m 31,2826 5,32 46,92

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
11,5szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 101,3380 5,75 50,67

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 241,98zł

% 1,5000 0,41 3,63

7* 1564099 Okno balkonowe z PCV 375x235
1szt * 2500,00zł/szt

szt 1,0000 283,70 2 500,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
8* 34000 wyciąg

0,09m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,7931 0,62 5,50

9* 39000 środek transportowy
0,19m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,6743 10,79 95,12

Razem koszty bezpośrednie: 3 291,29 445,06 2 745,61 100,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 373,48 50,51 311,56 11,41
Razem z narzutami:  3 788,00 850,18 2 745,61 192,21

77
d.2.9

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzch-
ni ponad 2 m2
obmiar  = 6,750 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,3r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 22,2750 39,40 265,96

-- M --
2* 1478101 silikon

0,27kg/m2 * 25,55zł/kg
kg 1,8225 6,90 46,56

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18kg/m2 * 22,93zł/kg

kg 1,2150 4,13 27,86

4* 0000000 kątownik
2,01m/m2 * 1,50zł/m

m 13,5675 3,02 20,35

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 43,2000 3,20 21,60

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 116,37zł

% 1,5000 0,26 1,75

7* 1564099 okna z PCV 1,50 x 1,50
3szt * 868,36zł/szt

szt 3,0000 385,94 2 605,08

-- S --
8* 34000 wyciąg

0,06m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,4050 0,42 2,81

9* 39000 środek transportowy
0,09m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,6075 5,11 34,51

Razem koszty bezpośrednie: 3 026,48 265,96 2 723,20 37,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 448,38 39,40 403,45 5,53
Razem z narzutami:  3 302,55 508,05 2 723,20 71,30

78
d.2.9

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzch-
ni do 2 m2
obmiar  = 6,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,92r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 25,8720 46,80 308,91

-- M --
2* 1478101 silikon

0,3kg/m2 * 25,55zł/kg
kg 1,9800 7,66 50,59

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,2kg/m2 * 22,93zł/kg

kg 1,3200 4,59 30,27

4* 0000000 kątownik
2,46m/m2 * 1,50zł/m

m 16,2360 3,69 24,35

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8,9szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 58,7400 4,45 29,37

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 134,58zł

% 1,5000 0,31 2,02

7* 1564099 okna z PCV 1,20 x 1,50
3szt * 762,36zł/szt

szt 3,0000 346,53 2 287,08

8* 1564099 okna z PCV 0,80 x 1,50
1szt * 480,00zł/szt

szt 1,0000 72,73 480,00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0,07m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,4620 0,49 3,21

10* 39000 środek transportowy
0,11m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,7260 6,25 41,24

Razem koszty bezpośrednie: 3 257,04 308,91 2 903,68 44,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 493,50 46,80 439,96 6,74
Razem z narzutami:  3 578,70 590,11 2 903,68 84,91

79
d.2.9

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do
1m  wew.
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,69*2=3,38r-g/szt * 11,94zł/r-g
r-g 3,3800 40,36 40,36

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0,009m3/szt * 230,00zł/m3
m3 0,0090 2,07 2,07
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* 1990099 podokienniki wewnetrzne do 1,00 m

1szt/szt * 90,00zł/szt
szt 1,0000 90,00 90,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 92,07zł

% 1,5000 1,38 1,38

Razem koszty bezpośrednie: 133,81 40,36 93,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 133,81 40,36 93,45 0,00
Razem z narzutami:  170,55 77,10 93,45

80
d.2.9

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.
ponad 1m  wew.
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12*2=4,24r-g/szt * 11,94zł/r-g
r-g 25,4400 50,63 303,75

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0,013m3/szt * 230,00zł/m3
m3 0,0780 2,99 17,94

3* 1990099 podokienniki wewnetrzne ponad 1,00m
1szt/szt * 120,00zł/szt

szt 6,0000 120,00 720,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 737,94zł

% 1,5000 1,84 11,07

Razem koszty bezpośrednie: 1 052,76 303,75 749,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 175,46 50,63 124,83 0,00
Razem z narzutami:  1 329,26 580,25 749,01

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 761,38 1 364,04 9 214,95 182,39

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 1 070,14 943,92 126,22

RAZEM 11 831,52 2 307,96 9 214,95 308,61

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 337,54 297,73 39,81

RAZEM 12 169,06 2 605,69 9 214,95 348,42

OGÓŁEM 12 169,06

Słownie:   dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 06/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2.10 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
81

d.2.10
KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe
- fabrycznie gotowe
obmiar  = 5,300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 4,0280 9,07 48,09

-- M --
2* 2762000 ćwierćwałki

2,14m/m * 3,61zł/m
m 11,3420 7,73 40,94

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,65zł/kg

kg 0,0530 0,076 0,41

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 42,4000 4,00 21,20

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 22,93zł/kg

kg 0,1855 0,80 4,25

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 66,8zł

% 1,5000 0,19 1,00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,0530 0,57 3,01

Razem koszty bezpośrednie: 118,90 48,09 67,80 3,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,44 9,07 12,80 0,57
Razem z narzutami:  165,42 91,87 67,80 5,75

82
d.2.10

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 5,300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 0,3816 0,86 4,56
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 4,56 4,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,86 0,86 0,00 0,00
Razem z narzutami:  8,72 8,72

83
d.2.10

KNNR 2
1104-05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrz-
nych wykończonych
obmiar  = 1,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 1,1340 7,16 13,54

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne 90 x

210cm + oscieznica + opaska drzwiowa
1kpl * 349,00zł/kpl

kpl 1,0000 184,66 349,00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0756 0,28 0,52

Razem koszty bezpośrednie: 363,06 13,54 349,00 0,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 192,10 7,16 184,66 0,28
Razem z narzutami:  375,86 25,87 349,00 0,99

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 486,52 66,19 416,80 3,53

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 48,25 45,81 2,44

RAZEM 534,77 112,00 416,80 5,97

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15,23 14,46 0,77

RAZEM 550,00 126,46 416,80 6,74

OGÓŁEM 550,00

Słownie:   pięćset pięćdziesiąt i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY ZAMKNIETY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew. 17 485,90 3 995,27 12 979,68 510,95

2.2 Dach - konstrukcja 13 095,94 764,26 12 266,81 64,87

2.3 Dach - pokrycie i izolacja 13 796,90 2 469,08 11 051,13 276,69

2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 7 671,78 803,75 6 849,23 18,80

2.5 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 3 265,33 411,55 2 841,83 11,95

2.6 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejscio-
we) 

467,90 84,27 371,56 12,07

2.7 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część
mieszkalna)

8 693,74 2 733,86 5 750,27 209,61

2.8 Scianki działowe 4 286,38 724,48 3 561,90

2.9 Stolarka okienna 10 761,38 1 364,04 9 214,95 182,39

2.10 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 486,52 66,19 416,80 3,53

RAZEM 80 011,77 13 416,75 65 304,16 1 290,86

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 10 177,66 9 284,40 893,26

RAZEM 90 189,43 22 701,15 65 304,16 2 184,12

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 210,22 2 928,47 281,75

RAZEM 93 399,65 25 629,62 65 304,16 2 465,87

OGÓŁEM 93 399,65

Słownie:   dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 65/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu
84

d.3.1 kalk. własna
Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa
na przewidywaną ilość punktów wod-kan
(bez białego montażu, baterii)
obmiar  = 7,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  5 250,00

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan - bez białego montażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5 250,00 5 250,00

OGÓŁEM 5 250,00

Słownie:   pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3.2 Instalacje c.o.
85

d.3.2
KNR-W 2-15
0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.
obmiar  = 1,000 kocioł

kocioł

-- R --
1* 999 robocizna

68,9r-g/kocioł * 11,94zł/r-g
r-g 68,9000 822,67 822,67

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5%(od R) * 822,67zł
% 5,0000 41,13 41,13

3* 5999999 kotły grzewcze + kpl. wysposaż. węzła c.
o. - cena szacunkowa
1szt/kocioł * 7000,00zł/szt

szt 1,0000 7 000,00 7 000,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

8,08m-g/kocioł * 46,58zł/m-g
m-g 8,0800 376,37 376,37

Razem koszty bezpośrednie: 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37
Razem z narzutami:  9 331,62 1 571,52 7 041,13 718,97

86
d.3.2 kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania - śred-
nie nakłady na przewidywaną ilość grzej-
ników
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  11 700,00

PODSUMOWANIE

Instalacje c.o.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 829,74 569,29 260,45

RAZEM 9 069,91 1 391,96 7 041,13 636,82

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 261,71 179,56 82,15

RAZEM 21 031,62 11 700,00 1 571,52 7 041,13 718,97

OGÓŁEM 21 031,62

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden i 62/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3.3 Instalacje elektryczne
87

d.3.3 kalk. własna
Instalacja elektryczna - wycena ryczałto-
wa na 1 m2 pow. użytkowej (bez wyposa-
żenia typu, łączniki, gniazda, oprawy itp)
obmiar  = 112,200 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  7 854,00

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 7 854,00 7 854,00

OGÓŁEM 7 854,00

Słownie:   siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu

3.2 Instalacje c.o. 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37

3.3 Instalacje elektryczne

RAZEM 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 829,74 569,29 260,45

RAZEM 9 069,91 1 391,96 7 041,13 636,82

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 261,71 179,56 82,15

RAZEM 34 135,62 24 804,00 1 571,52 7 041,13 718,97

OGÓŁEM 34 135,62

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści pięć i 62/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)

4.1 Elewacja
88

d.4.1
KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = 104,496 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,0448r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 318,1694 36,35 3 798,94

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2kg/m2 * 5,36zł/kg
kg 20,8992 1,07 112,02

3* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 12 cm -
elewacje
1,03m2/m2 * 19,68zł/m2

m2 107,6309 20,27 2 118,18

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-
ropianowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2 * 0,90zł/kg

kg 1 048,0949 9,03 943,29

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do styro-
pianu (ocieplenie)
4,16szt./m2 * 0,31zł/szt.

szt. 434,7034 1,29 134,76

6* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 3,16zł/m2

m2 118,6030 3,59 374,79

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST
0,3kg/m2 * 5,56zł/kg

kg 31,3488 1,67 174,30

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna
ATLAS CERMIT DR 20
3kg/m2 * 1,84zł/kg

kg 313,4880 5,52 576,82

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4434,16zł

% 1,5000 0,64 66,51

-- S --
10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2 * 3,64zł/m-g
m-g 3,1140 0,11 11,33

11* 39000 środek transportowy
0,0276m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 2,8841 1,57 163,85

Razem koszty bezpośrednie: 8 474,79 3 798,94 4 500,67 175,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,11 36,35 43,08 1,68
Razem z narzutami:  12 092,31 7 257,00 4 500,67 334,64

89
d.4.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 6,110 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,382r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 8,4440 16,50 100,82

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2 * 0,90zł/kg

kg 24,4400 3,60 22,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2 * 3,16zł/m2

m2 10,0387 5,19 31,72

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 53,72zł

% 1,5000 0,13 0,81

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2 * 3,64zł/m-g
m-g 0,0428 0,025 0,16

6* 39000 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0318 0,30 1,80

Razem koszty bezpośrednie: 157,31 100,82 54,53 1,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,75 16,50 8,92 0,33
Razem z narzutami:  250,88 192,60 54,53 3,75

90
d.4.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym
obmiar  = 43,643 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 9,6015 2,63 114,64

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m * 0,90zł/kg

kg 39,2787 0,81 35,35

3* 0000000 kątownik
1,176m/m * 1,50zł/m

m 51,3242 1,76 76,99

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 112,34zł

% 1,5000 0,039 1,69

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007m-g/m * 3,64zł/m-g
m-g 0,0306 0,0025 0,11

6* 39000 środek transportowy
0,0005m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0218 0,028 1,24

Razem koszty bezpośrednie: 230,02 114,64 114,03 1,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,27 2,63 2,61 0,03
Razem z narzutami:  335,59 218,99 114,03 2,57

91
d.4.1

KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany pod podsufitki
obmiar  = 51,315 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,67r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 34,3810 8,00 410,51

-- M --
2* 2621310 listwy drewniane po okładziny z desek na

elewacji i pod podsufitki
2,14m/m2 * 3,27zł/m

m 109,8141 7,00 359,09

3* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 307,8900 3,00 153,94

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 513,03zł

% 15,0000 1,50 76,95

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,06m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 3,0789 0,42 21,37

6* 39000 środek transportowy
0,07m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 3,5920 3,98 204,06

Razem koszty bezpośrednie: 1 225,92 410,51 589,98 225,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,90 8,00 11,50 4,40
Razem z narzutami:  1 804,79 784,18 589,98 430,63

92
d.4.1

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19
mm - deski mocowane do konstrukcji
drewnianej dachu
obmiar  = 51,315 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,422*0,955=0,40301r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 20,6805 4,81 246,92

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,07kg/m2 * 5,63zł/kg
kg 3,5920 0,39 20,22

3* 2640606 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-
25 mm kl.II - podsyfitka okapu
0,021m3/m2 * 814,63zł/m3

m3 1,0776 17,11 877,86

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 898,08zł

% 1,5000 0,26 13,47

Razem koszty bezpośrednie: 1 158,47 246,92 911,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,57 4,81 17,76 0,00
Razem z narzutami:  1 383,23 471,68 911,55

93
d.4.1

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza de-
sek i płyt metodą smarowania preparata-
mi solowymi
obmiar  = 51,315 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,24r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 12,3156 2,87 147,05

-- M --
2* 1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze -

preparaty solowe
0,053kg/m2 * 13,99zł/kg

kg 2,7197 0,74 38,05

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 38,05zł

% 2,0000 0,015 0,76

Razem koszty bezpośrednie: 185,86 147,05 38,81
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,62 2,87 0,75 0,00
Razem z narzutami:  319,72 280,91 38,81

94
d.4.1

KNR 2-02
2104-03
2104-04 
analogia

Okładziny gzymsów i pasów z płyt prosto-
kątnych grubości 6 cm i szerokości 115
cm (współczynnik do robocizny z tablicy
9931 L.p. 04) - COKÓŁ ZEWN.
obmiar  = 44,790 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

5,41*1,55=8,3855r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 375,5865 100,12 4 484,50

-- M --
2* 1121600 pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzew-

nej 3H13(grupa stali 94)
0,28+4*0,07=0,56kg/m * 7,00zł/kg

kg 25,0824 3,92 175,58

3* 2380809 Zaprawa cementowa M-15
0,012+4*0,005=0,032m3/m * 198,93zł/m3

m3 1,4333 6,37 285,12

4* 3920599 złom ścierny
0,08kg/m * 12,55zł/kg

kg 3,5832 1,00 44,97

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4) * 505,67zł

% 1,5000 0,17 7,59

6* 1632999 elementy kamienne (granit,sjenit lub wa-
pień zbity)
1,17m2/m * 118,00zł/m2

m2 52,4043 138,06 6 183,71

Razem koszty bezpośrednie: 11 181,47 4 484,50 6 696,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 249,64 100,12 149,52 0,00
Razem z narzutami:  15 263,56 8 566,59 6 696,97

95
d.4.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki
obmiar  = 2,225 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 4,7838 25,67 57,12

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 2,7368 46,43 103,31

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 61,1875 2,75 6,12

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 230,00zł/m3

m3 0,0044 0,46 1,02

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 110,45zł

% 1,5000 0,74 1,66

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0178 0,45 1,01

Razem koszty bezpośrednie: 170,24 57,12 112,11 1,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,50 25,67 50,38 0,45
Razem z narzutami:  223,16 109,12 112,11 1,93

96
d.4.1

KNR 4-01
0419-02 z.
sz. 2.2.
9908-01 

Wykonanie rusztowania przy kominach o
obwodzie od 2 do 5 m - materiały z roz-
biórki
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

7,64*1,2=9,168r-g/szt. * 11,94zł/r-g
r-g 18,3360 109,47 218,93

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,94kg/szt. * 5,63zł/kg
kg 1,8800 5,29 10,58

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 10,58zł

% 2,0000 0,106 0,21

Razem koszty bezpośrednie: 229,72 218,93 10,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,87 109,47 5,40 0,00
Razem z narzutami:  429,01 418,22 10,79

97
d.4.1

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-
wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem płaskim
obmiar  = 3,680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,84r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 3,0912 10,03 36,91

-- M --

- Strona 37 -

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 13475 dla Remiz



Z23 - MUROWANY STUDIO Z500 - 18.01.2008 - Marek Modrzewski - Remiz.KST
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków

CEM II/A 32,5 workowany
0,0052t/m2 * 407,81zł/t

t 0,0191 2,12 7,80

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,0066t/m2 * 438,66zł/t

t 0,0243 2,90 10,65

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266m3/m2 * 33,47zł/m3

m3 0,0979 0,89 3,28

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,0106m3/m2 * 635,29zł/m3

m3 0,0390 6,73 24,78

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 46,51zł

% 1,5000 0,19 0,70

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,1472 0,28 1,02

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2 * 3,97zł/m-g

m-g 0,1472 0,16 0,58

Razem koszty bezpośrednie: 85,72 36,91 47,21 1,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,30 10,03 12,83 0,44
Razem z narzutami:  120,78 70,51 47,21 3,06

98
d.4.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 114,286 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,126r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 14,4000 1,50 171,94

-- M --
2* 1515016 farba silikatowa ATLAS

0,3dm3/m2 * 11,08zł/dm3
dm3 34,2858 3,32 379,89

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 379,89zł

% 1,5000 0,05 5,70

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0004m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0457 0,023 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 560,13 171,94 385,59 2,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,89 1,50 3,37 0,02
Razem z narzutami:  719,01 328,45 385,59 4,97

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 659,65 9 788,28 13 462,24 409,13

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 7 056,61 6 773,49 283,12

RAZEM 30 716,26 16 561,77 13 462,24 692,25

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 225,78 2 136,48 89,30

RAZEM 32 942,04 18 698,25 13 462,24 781,55

OGÓŁEM 32 942,04

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa i 04/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4.2 Strop - izolacja i tynki g-k
99

d.4.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - izolacja
stropu gr 12 cm
obmiar  = 134,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0907r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 12,2345 1,08 146,08

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr.12 cm

1,05m2/m2 * 25,24zł/m2
m2 141,6345 26,50 3 574,85

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3574,85zł

% 1,5000 0,40 53,62

-- S --
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4* 34000 wyciąg

0,0077m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 1,0387 0,053 7,21

5* 39000 środek transportowy
0,0089m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,2005 0,51 68,20

Razem koszty bezpośrednie: 3 849,96 146,08 3 628,47 75,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,54 1,08 26,90 0,56
Razem z narzutami:  4 051,57 279,05 3 628,47 144,05

100
d.4.2

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-karto-
nowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpo-
średnio do drewnianej konstrukcji dachu
lub stropu - system NIDA Poddasze, od-
porność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwu-
warstwowe 12,5-02
obmiar  = 112,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 273,7680 29,13 3 268,79

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ogniooch-

ronn grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 16,89zł/m2

m2 231,1320 34,79 3 903,82

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3,26mb/m2 * 3,15zł/mb

mb 365,7720 10,27 1 152,18

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4,59szt./m2 * 0,84zł/szt.

szt. 514,9980 3,86 432,60

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0,52szt./m2 * 0,84zł/szt.

szt. 58,3440 0,44 49,01

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm - druga
warstwa na konstrukcji dachu
1,05m2/m2 * 9,50zł/m2

m2 117,8100 9,98 1 119,20

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1,15m2/m2 * 2,41zł/m2

m2 129,0300 2,77 310,96

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0,02zł/szt.

szt. 1 009,8000 0,18 20,20

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 2 131,8000 0,57 63,95

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 1 122,0000 0,30 33,66

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,54kg/m2 * 1,32zł/kg

kg 60,5880 0,71 79,98

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1,75m/m2 * 0,15zł/m

m 196,3500 0,26 29,45

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13kg/m2 * 1,49zł/kg

kg 14,5860 0,19 21,73

14* 0000000 materiały pomocnicze
0,5%(od M) * 7216,74zł

% 0,5000 0,32 36,08

-- S --
15* 34000 wyciąg

0,053m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 5,9466 0,37 41,27

16* 39000 środek transportowy
0,025m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 2,8050 1,42 159,35

Razem koszty bezpośrednie: 10 722,23 3 268,79 7 252,82 200,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,56 29,13 64,64 1,79
Razem z narzutami:  13 880,32 6 244,26 7 252,82 383,24

PODSUMOWANIE

Strop - izolacja i tynki g-k
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 572,19 3 414,87 10 881,29 276,03

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 2 554,10 2 363,09 191,01

RAZEM 17 126,29 5 777,96 10 881,29 467,04

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 805,60 745,35 60,25

RAZEM 17 931,89 6 523,31 10 881,29 527,29

OGÓŁEM 17 931,89

Słownie:   siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden i 89/100 zł
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4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie
101

d.4.3
KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarst-
wowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicz-
nym wykonywane ręcznie grubości 10
mm z gipsu tynkarskiego  (jako OPCJA
część ścian wyłozona płytkami)
obmiar  = 335,976 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,333r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 111,8800 3,98 1 335,85

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

8,48kg/m2 * 0,73zł/kg
kg 2 849,0765 6,19 2 079,83

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 6,12zł/kg

kg 23,5183 0,43 143,93

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 2223,76zł

% 2,0000 0,13 44,48

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 6,7195 1,14 381,74

Razem koszty bezpośrednie: 3 985,83 1 335,85 2 268,24 381,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,87 3,98 6,75 1,14
Razem z narzutami:  5 549,29 2 551,83 2 268,24 729,22

102
d.4.3

KNR K-04
0301-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarst-
wowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicz-
nym wykonywane ręcznie grubości 10
mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
obmiar  = 1,296 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,508r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 0,6584 6,07 7,86

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

9,04kg/m2 * 0,73zł/kg
kg 11,7158 6,60 8,55

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 6,12zł/kg

kg 0,0907 0,43 0,56

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 9,11zł

% 2,0000 0,14 0,18

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,94zł/m-g
m-g 0,0518 0,28 0,36

6* 39000 środek transportowy
0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0259 1,14 1,47

Razem koszty bezpośrednie: 18,98 7,86 9,29 1,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,66 6,07 7,17 1,42
Razem z narzutami:  27,81 15,02 9,29 3,50

103
d.4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - ściany
obmiar  = 337,272 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 59,2250 2,10 707,15

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,276dm3/m2 * 5,97zł/dm3
dm3 93,0871 1,65 555,73

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 555,73zł

% 1,5000 0,025 8,34

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1012 0,017 5,75

Razem koszty bezpośrednie: 1 276,97 707,15 564,07 5,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,79 2,10 1,67 0,02
Razem z narzutami:  1 925,91 1 350,85 564,07 10,99

104
d.4.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem - sufit
obmiar  = 134,890 m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* 999 robocizna

0,3183r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 42,9355 3,80 512,65

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,259dm3/m2 * 5,97zł/dm3
dm3 34,9365 1,55 208,57

3* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby
emulsyjnej
3kg/m2 * 1,61zł/kg

kg 404,6700 4,83 651,52

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 860,09zł

% 1,5000 0,096 12,90

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,0032m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,4316 0,18 24,52

Razem koszty bezpośrednie: 1 410,16 512,65 872,99 24,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,46 3,80 6,48 0,18
Razem z narzutami:  1 899,12 979,29 872,99 46,84

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne i malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 691,94 2 563,51 3 714,59 413,84

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 2 060,33 1 773,95 286,38

RAZEM 8 752,27 4 337,46 3 714,59 700,22

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 649,86 559,53 90,33

RAZEM 9 402,13 4 896,99 3 714,59 790,55

OGÓŁEM 9 402,13

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta dwa i 13/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
105

d.4.4
KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie
wykończone
obmiar  = 45,900 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 34,8840 9,07 416,51

-- M --
2* 2762000 ćwierćwałki

2,14m/m * 3,61zł/m
m 98,2260 7,73 354,60

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,65zł/kg

kg 0,4590 0,076 3,51

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 367,2000 4,00 183,60

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 22,93zł/kg

kg 1,6065 0,80 36,84

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 578,55zł

% 1,5000 0,19 8,68

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,4590 0,57 26,08

Razem koszty bezpośrednie: 1 029,82 416,51 587,23 26,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,44 9,07 12,80 0,57
Razem z narzutami:  1 432,69 795,64 587,23 49,82

106
d.4.4

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 45,900 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 11,94zł/r-g
r-g 3,3048 0,86 39,46

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 39,46 39,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,86 0,86 0,00 0,00
Razem z narzutami:  75,38 75,38
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
107

d.4.4
KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
wejściowe pełne jednodzielne o pow. do
2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 14,760 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35r-g/m2 * 11,94zł/r-g
r-g 5,1660 4,18 61,68

-- M --
2* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80 x

205cm + oscieznica + opaska drzwiowa
8kpl * 295,00zł/kpl

kpl 8,0000 159,89 2 360,00

3* 2720299 skrzydła drzwiowe harmonijkowe wew-
nętrzne 80 x 205cm + oscieznica + opas-
ka drzwiowa
1szt * 295,00zł/szt

szt 1,0000 19,99 295,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,02m-g/m2 * 46,58zł/m-g
m-g 0,2952 0,93 13,75

Razem koszty bezpośrednie: 2 730,43 61,68 2 655,00 13,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 184,99 4,18 179,88 0,93
Razem z narzutami:  2 799,09 117,82 2 655,00 26,27

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 799,71 517,65 3 242,23 39,83

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 385,78 358,21 27,57

RAZEM 4 185,49 875,86 3 242,23 67,40

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 121,67 112,98 8,69

RAZEM 4 307,16 988,84 3 242,23 76,09

OGÓŁEM 4 307,16

Słownie:   cztery tysiące trzysta siedem i 16/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Elewacja 23 659,65 9 788,28 13 462,24 409,13

4.2 Strop - izolacja i tynki g-k 14 572,19 3 414,87 10 881,29 276,03

4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie 6 691,94 2 563,51 3 714,59 413,84

4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 799,71 517,65 3 242,23 39,83

RAZEM 48 723,49 16 284,31 31 300,35 1 138,83

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 12 056,82 11 268,74 788,08

RAZEM 60 780,31 27 553,05 31 300,35 1 926,91

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 802,91 3 554,34 248,57

RAZEM 64 583,22 31 107,39 31 300,35 2 175,48

OGÓŁEM 64 583,22

Słownie:   sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy i 22/100 zł
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1 STAN ZEROWY 26 520,52 7 540,60 18 709,24 270,68

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 80 011,77 13 416,75 65 304,16 1 290,86

3 INSTALACJE WEWNETRZNE 8 240,17 822,67 7 041,13 376,37

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 48 723,49 16 284,31 31 300,35 1 138,83

RAZEM 163 495,95 38 064,33 122 354,88 3 076,74

Koszty pośrednie [Kp] 69,2% od (R, S) 28 469,60 26 340,50 2 129,10

RAZEM 191 965,55 64 404,83 122 354,88 5 205,84

Zysk [Z] 12,9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8 979,77 8 308,24 671,53

RAZEM 225 749,32 24 804,00 72 713,07 122 354,88 5 877,37

OGÓŁEM 225 749,32

Słownie:   dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 32/100 zł
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